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基本構想（推進協議会作成、議決）

基本計画策定事業者選定プロポーザル

地権者及び周辺住民等説明会・基本計画（施設規模の検討及び決定）・敷地測量・用地交渉

先進事例視察

基本設計（農振、農転 含む）・地質調査

実施設計（新校舎、新体育館等積算業務）・造成設計

文化財調査

開発許可協議・申請

造成工事・開発許可完了検査

建築確認申請

入札

建設工事（２９ヶ月 週休２日制工事の導入）

完成検査

開校準備

昭和村統合小中学校整備に伴うスケジュール

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度
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