

回 覧

川額(切通)地区の「予防治山事業」**工期延期**のお知らせ

地域の皆様へ

平素、皆様におかれましては治山施設に関する事業に対し多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在工事を行っている群馬県利根沼田環境森林事務所発注の予防治山事業において変更等に伴い**工期を下記の期間まで延期**することになりました。

工事期間中は、工事車両の通行等により、近隣地域の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、環境保全に十分留意し工事を行いますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

- | | |
|----------------|---|
| 1.工事箇所 | 別紙図面のとおり |
| 2.事業名 | 令和07年度 予防治山事業
利根郡昭和村大字川額（切通）地内 |
| 3.当初工期
変更工期 | 令和7年8月7日～令和8年3月16日
～ 令和8年6月5日 |
| 4.工事内容 | 流路工 60.0m
仮設工 1式 |
| 【発注機関】 | 群馬県利根沼田環境森林事務所 TEL:0278-22-4481
担当者 森林土木第1係 石崎 |
| 【施工業者】 | 沼田土建株式会社 TEL:0278-22-5175
担当者 金古 |

令和07年度 予防治山事業 位置図
(昭和村大字川額 (切通) 地内)

