

昭和村義務教育学校 建設候補地の絞り方（案）

令和8年1月27日

摘 要

実施日・予定日

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | 「設備整備の方針」と「候補地選定基準」を決定 | 令和7年11月18日 |
| | ↓ | |
| 2 | 各委員が考えた建設候補地を出し合う | 令和7年12月23日 |
| | ↓ | |
| 3 | 建設候補地の現地確認（6カ所） | 令和8年1月17日 |
| | ↓ | |
| 4 | 候補地の絞り込み【協議・検討の視点や要素】
①「設備整備の方針」と「候補地選定基準」に基づく検討
②昭和村の土地利用の方針に沿った建設候補地の検討
（農振制度を含む）
③国土交通省 利根川水系 片品川藪原ダム 下流河川浸水想定を踏まえた建設候補地の検討
④先進義務教育学校の視察
（建設したい校舎のイメージ、協議中の候補地で実現可能か。既存校舎等は活用できるか。）
⑤昭和村義務教育学校候補地評価シートの決定
（作成の際、内容や数値、処理の仕方も協議し進める。）
⑥その他委員共通理解による視点 | |
| | ↓ | |
| 5 | 地域説明会（候補地が2～4カ所に絞られた状況で実施） | |
| | ↓ | |
| 6 | 建設候補地評価シートを基に協議し、推進協議会における建設候補地（案）を決定 | |